



«Утверждаю»
Директор
Л.Ю.Крикунова

**План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центров естественно-научной и
технологической направленности «Точка роста»
на 2021 год в МБОУ Весеннской ООШ.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Крикунова Л.Ю., Родионова Н.Г.	приказы ОО	До 22 мая 2021 года
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Крикунова Л.Ю.		
1.3.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Крикунова Л.Ю.	Приказы, локальные акты ОО	До 15.08.2021
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Зареченская Л.А.	Приказ ОО	До 15.08.2021
1.5.	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПДО), получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования при необходимости	Зареченская Л.А.	Приказы ОО, наличие выгруженных и согласованных программ на yar.pfdo.ru	До 15.08.2021
1.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Зареченская Л.А.	Приказы ОО, зачисление обучающихся через yar.pfdo.ru	До 01.10.2020
2.	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.1.	Согласование поэтажных планов и дизайн-проекта помещений, выделенных под Центр, смет на ремонтные работы	Крикунова Л.Ю.		
2.2.	Подготовка и	Крикунова Л.Ю.	Подача	

	корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)		технических заданий в сметный отдел	
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	Крикунова Л.Ю.	ПСД	До 01.05.2021 года
2.4.	Прохождение экспертизы ПСД	Крикунова Л.Ю.	Расценки и начисления проверены	До 27.04.21
2.5.	Размещение в единой информационной системе плана -графика работ	Мелкумян В.		10.02.2021 29.05.2021
2.6.	Торги (электр.аукцион, электр.магазин)	Крикунова Л.Ю.	Информация в электронном магазине	22.05.2021 02.06.2021
2.7.	Заключение контракта	Крикунова Л.Ю.	контракт	27.05.2021 05.06.2021
2.8.	Размещение на сайте сообщения о заключении контракта	-	-	-
2.9.	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО)	Крикунова Л.Ю.		До 31.07.2021
2.10.	Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с ОО)	Крикунова Л.Ю.		
2.11.	Подписание акта выполненных работ			В течение 10 рабочих дней
2.12.	Заявка в ЦБО на выделение денежных средств	Крикунова Л.Ю.		В день подписания акта выполненных работ
2.13.	Оплата выполненных работ по контракту			В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ
2.15.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Крикунова Л.Ю.	перечень	06.04.2021
2.16.	Закупка необходимой мебели	Крикунова Л.Ю.	Мебель поставлена	
2.17.	Формирование перечня элементов фирменного стиля			До 15 июня 2021 г.
2.18.	Закупка элементов фирменного стиля			До 31 июля 2021
2.19.	Получение и наладка оборудования	Руководитель ОО	-	август 2021 года
3.	<i>Кадровое обеспечение</i>			

3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников Центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Руководители ОО	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Руководители ОО	-	согласно графику
4.	<i>Информационное сопровождение</i>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки		новости, статьи, репортажи	Июль - сентябрь 2021 года
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Руководители ОО	новости, статьи, репортажи,	Август – октябрь 2021 года
4.3.	Открытие Центра	Руководители ОО	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2021 года